

## GRAFIC GANT- Activitati suplimentare PLUS

Anexa 5 la AA4/09.06.2016

Proiect "Educatia alternativa la saracie - construire centru de zi in cartierul Ponorata", sat Valenii Lapusului, comuna Coroieni, jud. Maramures		An 1												An 2						Responsabil					
		perioada de raportare 1				perioada de raportare 2				perioada de raportare 3				perioada de raportare 4		perioada de raportare 5		perioada de raportare 6							
Luna		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>1</b>	<b>Activități pregătitoare</b>																								
1,1	Stabilirea echipei de management/ implementare proiect																								
1,2	Revizuirea planului de acțiune al proiectului. Adaptarea programului de activități în funcție de contractul cu finanțatorul																								
1,3	Contractare experti																								
<b>2</b>	<b>Derulare achiziții</b>																								
2,1	Achiziții servicii																								
2,2	Elaborarea documentatiei pentru achizitii publice																								
2,3	Desfășurarea procesului de achiziții																								
2,4	Achiziții bunuri																								
2,5	Dotarea spatiului nou înființat																								
2,6	Achiziții lucrari de constructii																								
2,7	Intocmirea contractelor de executie a lucrarilor de mica infrastructura																								
<b>3</b>	<b>Amenajare spațiu</b>																								
3,1	execuție lucrări de construcții																								
<b>4</b>	<b>Publicitate si vizibilitatea proiectului</b>																								
4,1	Implementarea planului de comunicare al proiectului.																								
4,2	Conferința de deschidere a proiectului																								
4,3	Seminar de informare																								
4,4	Conferința de închidere a proiectului																								
4,5	Materiale promotionale																								
<b>5</b>	<b>Activitățile proiectului</b>																								





GRAFIC GANTT  
 ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE PLUS

Anexa 2  
 Anexa 5 Pa AA4/09.06.2016

Nr.	Luna	2016										Responsabil	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1</b>	<b>Activitati pregatitoare PLUS</b>												
1,1	Contractare experți(mai 2016)					x							PP
<b>2</b>	<b>Derulare achizitii PLUS</b>												
2,1	Achiziții servicii					x							PP
2,2	Achiziții bunuri					x							PP
2,3	Achiziții lucrări de constructii					x							PP
<b>3</b>	<b>Amenajare spațiu PLUS</b>												
3,1	execuție lucrări de construcții						x	x					PP
<b>4</b>	<b>Publicitate si vizibilitatea proiectului (specific PLUS)</b>												
4,1	Conferință de închidere proiect(octombrie 2016)										x		PP / ASSOC / ACCFUNBM
<b>5</b>	<b>Activitati specifice PLUS</b>												
5,1	Managementul proiectului					x	x	x	x	x	x		PP
5,2	Furnizarea serviciilor de tip "Școală după Școală" pentru 80 de copii din clasele I-IV					x	x			x	x		PP
5,3	Dezvoltare de activități și situații de învățare pentru 60 de copiii preșcolari în cadrul Centrului					x	x			x	x		PP / ASSOC / ACCFUNBM
5,4	Informarea și consilierea copiilor, tinerilor și părinților					x	x	x	x	x	x		PP / ASSOC / ACCFUNBM
<b>7</b>	<b>Audit</b>								x				PP
<b>8</b>	<b>Raportare</b>								x				PP

